



## บันทึกข้อความ

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เลขที่รับ 1181 / 25
วันที่ - 9 ต.ค. 2567
เวลา 14.00 น.

ส่วนราชการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยประมงชุมพรฯ

ที่ ผพ. ๑๒๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลบริการและการจัดการ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลบริการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลบริการและจัดการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ในการรองรับการบริหารจัดการของวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและจัดการ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*จุฑามาศ*

(นางสาวจุฑามาศ ถมนาค)

พนักงานราชการ (ครู)

- หิวเรียน ผอ. เพื่อ ขออนุมัติ  
เมื่อก่อนส่งโครงการ มีงบประมาณ ๑568

*[Signature]*  
(นางกัญญา ภัคมางค)

ทำหน้า ผพ.

ที่ ต.ค. ๑๒๑

*๑.กรพ*

*๒. อ. ส. ส.*

*๓. อ. อ. อ. อ. อ.*

*[Signature]*  
*๓.๑.๑๒๑*

“เรียนดี มีความสุข”

## โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลบริการและการจัดการ

### ๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

### ๒. ลักษณะโครงการ

โครงการตามภาระงานประจำ

### ๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

#### ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

#### ๓.๒ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

#### ๓.๓ ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

#### ๓.๔ พันธกิจ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา สู่สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศของการเป็น ศูนย์กลางเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านวิชาชีพประมง

### ๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันได้เกิดการปฏิรูประบบบริการราชการใหม่ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ในการนี้ได้มีการดำเนินการปฏิรูปการบริหารราชการให้เข้าสู่การบริหารระบบ E - GOVERNMENT ซึ่งเป็นการพัฒนาเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานของราชการ โดยเฉพาะด้านงานสารบรรณ งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร และงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานไปสู่การใช้เครือข่ายระบบสารสนเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการศึกษา

### ๕. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลบริการและการจัดการ รวมทั้งระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการบริหารจัดการศึกษา

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ

๖.๑.๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ ๑

ระบบ

๖.๑.๒ ห้องละคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน ๑ ห้อง

๖.๑.๓ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของครู จำนวน ๑ ห้อง

๖.๒ เชิงคุณภาพ

๖.๒.๑ ของครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาร้อยละ ๘๐

๖.๒.๒ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐

๗. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่

๗.๑ กิจกรรมที่ดำเนินการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชุมวางแผนการดำเนินการ ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

๗.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	↔												
๒. ประชุมวางแผนการดำเนินการ		↔											
๓. ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			↔										
๖. การประเมินความพึงพอใจ											↔		
๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ												↔	
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	↔												
๒. ประชุมวางแผนการดำเนินการ		↔											

๗.๓ สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

๗.๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๘. งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

๘.๑ แหล่งเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๘.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
๑.	ค่าตอบแทน	
๒.	ค่าใช้สอย	๕๐,๐๐๐
๓.	ค่าวัสดุ	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)		๕๐,๐๐๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารราชการอิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาค้นคว้าของครูและบุคลากร

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ การติดตามและควบคุมการดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน

๑๐.๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการดำเนินงาน

*จุฑามาศ*

(นางสาวจุฑามาศ ถมนาค)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

*กัญญา*

(นางกัญญา กัลยาณกุล)

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

*ประเสริฐ*

(นายประเสริฐ โคบาล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์